
VALOR
TOTAL % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.478,34R$                            100% 3.478,34R$                  -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           
1.2 FUNDAÇÕES BANHEIROS 2.640,63R$                            100% 2.640,63R$                  -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           

1.3
ESTRUTURA PRÉ FABRICADA EM 
CONCRETO

83.451,06R$                           15%
12.517,66R$                

50,00%
41.725,53R$                

35,00%
29.207,87R$                -R$                           -R$                           -R$                           

1.4 ESTRUTURAS BANHEIROS 1.358,65R$                            -R$                           50,00% 679,32R$                     50,00% 679,32R$                     -R$                           -R$                           -R$                           

1.5 LEVANTAMENTO DE ALVENARIAS 6.915,17R$                            
-R$                           

50,00%
3.457,59R$                  

50,00%
3.457,59R$                  -R$                           -R$                           -R$                           

1.6 COBERTURA 41.170,19R$                           -R$                           -R$                           40,00% 16.468,08R$                40% 16.468,08R$                20% 8.234,04R$                  -R$                           
1.7 CONTRAPISO ARMADO 21.622,49R$                           -R$                           -R$                           -R$                           25% 5.405,62R$                  40% 8.649,00R$                  35% 7.567,87R$                  
1.8 CONTRAPISO BANHEIRO 1.098,10R$                            -R$                           -R$                           40,00% 439,24R$                     60% 658,86R$                     -R$                           -R$                           

1.9
REVESTIMENTOS DE PAREDE 
BANHEIRO

5.541,57R$                            
-R$                           -R$                           

40,00%
2.216,63R$                  

60%
3.324,94R$                  -R$                           -R$                           

1.10 FÔRROS 2.300,03R$                            -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           70% 1.610,02R$                  30% 690,01R$                     

1.11 REVESTIMENTOS DE PISO BANHEIRO 1.369,30R$                            
-R$                           -R$                           

40,00%
547,72R$                     

60%
821,58R$                     -R$                           -R$                           

1.12 FECHAMENTOS 32.464,34R$                           -R$                           -R$                           -R$                           60% 19.478,60R$                40% 12.985,73R$                -R$                           
1.13 ESQUADRIAS 16.815,62R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           50% 8.407,81R$                  50% 8.407,81R$                  
1.14 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.095,57R$                            -R$                           -R$                           -R$                           20% 619,11R$                     30% 928,67R$                     50% 1.547,79R$                  
1.15 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 7.248,38R$                            -R$                           -R$                           -R$                           20% 1.449,68R$                  30% 2.174,51R$                  50% 3.624,19R$                  
1.16 INSTALACÕES ELÉTRICAS 16.211,54R$                           -R$                           -R$                           -R$                           20% 3.242,31R$                  30% 4.863,46R$                  50% 8.105,77R$                  

1.17
INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA 
INCÊNDIO

2.626,14R$                            
-R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           

100%
2.626,14R$                  

1.18 ACESSÓRIOS 4.946,34R$                            -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           100% 4.946,34R$                  
1.19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                            1.610,08 -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           100% 1.610,08R$                  

Total simples - % 100%

Total simples - R$ 255.963,53R$                         
Total acumulado - % 100%
Total acumulado - R$ 255.963,53R$                         

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA:  CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO
LOCAL: MAREMA - SC

Mês 04 - 120 DIAS Mês 05 - 150 DIAS Mês 06- 180 DIAS
ITEM DISCRIMINAÇÃO

Mês 01 - 30 DIAS Mês 02 - 60 DIAS Mês 03 - 90 DIAS

7,28% 17,92% 20,71% 20,11% 18,70% 15,29%

Assinaturas:

18.636,63R$                                                        64.499,07R$                                                        117.515,51R$                                                      168.984,28R$                                                      216.837,53R$                                                      255.963,53R$                                                      
100,00%

18.636,63R$                                                        
7,28% 25,20% 45,91% 66,02% 84,71%

45.862,44R$                                                        53.016,44R$                                                        51.468,77R$                                                        47.853,25R$                                                        39.126,00R$                                                        


