



MUNICÍPIO DE MAREMA

ESTADO DE SANTA CATARINA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Prefeitura Municipal de Marema CNPJ : 78.509.072/0001-56 Rua Vidal Ramos, 357, Centro, Marema-SC											
Obra: Unidade Habitacional Padrão Popular Mista em Alvenaria e Madeira			Endereço: Loteamento Popular Sol Nascente			Área da Edificação: 30,00 m²			Folha nº: 2		
Referência: SINAPI 07/2019 Desonerado			BDI Composições: 28,82% BDI Insumos: 22,85 %			Data de Emissão: 22/08/2019					
Item	Discriminação dos Serviços	Valor dos Serviços	Peso	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Total	
				Físico (%)	Financeiro	Físico (%)	Financeiro	Físico (%)	Financeiro	Físico (%)	Financeiro
1.0	Serviços Iniciais	R\$ 115,80	0,33%	100,00%	R\$ 115,80					100,00%	R\$ 115,80
2.0	Infraestrutura	R\$ 5.011,01	14,18%	100,00%	R\$ 5.011,01					100,00%	R\$ 5.011,01
3.0	Supraestrutura	R\$ 3.357,05	9,50%	50,00%	R\$ 1.678,53	50,00%	R\$ 1.678,53			100,00%	R\$ 3.357,05
4.0	Paredes	R\$ 4.924,35	13,93%	50,00%	R\$ 2.462,18	50,00%	R\$ 2.462,18			100,00%	R\$ 4.924,35
5.0	Coberturas e proteções	R\$ 4.559,21	12,90%			100,00%	R\$ 4.559,21			100,00%	R\$ 4.559,21
6.0	Pavimentação Interna	R\$ 2.581,08	7,30%			50,00%	R\$ 1.290,54	50,00%	R\$ 1.290,54	100,00%	R\$ 2.581,08
7.0	Revestimentos	R\$ 3.750,62	10,61%	50,00%	R\$ 1.875,31	25,00%	R\$ 937,66	25,00%	R\$ 937,66	100,00%	R\$ 3.750,62
8.0	Esquadrias	R\$ 2.984,38	8,44%					100,00%	R\$ 2.984,38	100,00%	R\$ 2.984,38
9.0	Instalações Elétricas	R\$ 3.847,57	10,88%			50,00%	R\$ 1.923,79	50,00%	R\$ 1.923,79	100,00%	R\$ 3.847,57
10.0	Instalações Hidrossanitárias	R\$ 3.581,75	10,13%			50,00%	R\$ 1.790,88	50,00%	R\$ 1.790,88	100,00%	R\$ 3.581,75
11.0	Louças e Metais	R\$ 636,97	1,80%					100,00%	R\$ 636,97	100,00%	R\$ 636,97
Total Financeiro		R\$ 35.349,79	100,00%	31,52%	R\$ 11.142,82	41,42%	R\$ 14.642,77	27,06%	R\$ 9.564,20	100,00%	R\$ 35.349,79