



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Marema	Reforma Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - PETI	Reforma Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - PETI

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24
1.	Reforma Centro de Convivência e Fortalec	133.235,50	% Período:	23,01%	26,37%	27,51%	23,11%								
1.1.	Serviços iniciais	1.137,96	% Período:	100,00%											
1.2.	Remoções e demolições	3.046,52	% Período:	100,00%											
1.3.	Paredes à executar	8.792,00	% Período:	100,00%											
1.4.	Cobertura à substituir - fundos	9.929,06	% Período:	100,00%											
1.5.	Pavimentação interna	12.930,84	% Período:	60,00%	40,00%										
1.6.	Revestimentos	37.450,11	% Período:		80,00%	20,00%									
1.7.	Esquadrias	19.259,21	% Período:			100,00%									
1.8.	Instalações sanitárias	14.146,48	% Período:			70,00%	30,00%								
1.9.	Instalações hidráulicas e elétricas	5.586,85	% Período:				100,00%								
1.10.	Louças e metais	11.257,64	% Período:				100,00%								
1.11.	Calçada externa e vagas de estacionamento	8.600,19	% Período:				100,00%								
1.12.	Serviços finais	1.098,64	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 133.235,50				%:	23,01%	26,37%	27,51%	23,11%							
Período:	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	30.664,04	35.132,43	36.651,77	30.787,26										
	Outros:	-	-	-	-										
	Investimento:	30.664,04	35.132,43	36.651,77	30.787,26										
Acumulado:	%:	23,01%	49,38%	76,89%	100,00%										
	Repasse:	-	-	-	-										
	Contrapartida:	30.664,04	65.796,47	102.448,24	133.235,50										
	Outros:	-	-	-	-										
	Investimento:	30.664,04	65.796,47	102.448,24	133.235,50										

Marema/SC
Local

terça-feira, 15 de agosto de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Patrícia Camilotti
CREA/CAU: CAU A116659-0
ART/RRT: Em anexo