CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO En g eobra

CNGENIARIA € INFRAL B

OBRA: CONSTRUCAO DE BARRACAO
LOCAL: MAREMA - SC

— DRERIRAGE® VALOR Més 01 - 30 DIAS Més 02 - 60 DIAS Mes 03 - 90 DIAS Mes 04 120 DIAS Mes 05 - 150 DIAS | Mes 06- 180 DIAS
TOTAL % RS % RS % RS % RS % RS % RS
1 CONSTRUCAO DE BARRACAO

I.1__|SERVICOS PRELIMINARES RS 347834 100% RS 347834 RS B RS - RS - RS - RS -
12 |[FUNDACOES BANHEIROS RS 2.640,63 100% RS 2.640,63 RS - RS - RS - RS - RS -
s |ESTRUTURA PRE FABRICADA EM Rs 83.451.06 15% 50,00% 35,00%

CONCRETO RS 12.517,66 RS 41.725,53 RS 29.207,87 RS - RS - RS -
1.4 |ESTRUTURAS BANHEIROS RS 1.358,65 RS - 50,00% RS 679,32 50,00% RS 679,32 RS - RS - RS -

, S 5 5

15 |LEVANTAMENTO DE ALVENARIAS RS 6.915,17 i _ 50,00% RS 3.457,59 50,00% RS 3.457.59 RS - RS - RS -
1.6__|COBERTURA RS 4117019 RS - RS - 40,00% RS 16.468,08 0% RS 16.468,08 20% RS 8.234,04 RS -
1.7__|CONTRAPISO ARMADO RS 21.622,49 RS - RS - RS - 25% RS 5.405,62 0% RS 8.649,00 35% RS 7.567.87
1.8 _|CONTRAPISO BANHEIRO RS 1.098,10 RS - RS - 40,00% RS 43924 60% RS 658,86 RS - RS -
19 gi;flg%mms DE PAREDE RS 5.541,57 40,00% 60%

RS - RS - RS 2216,63 RS 3.324,94 RS - RS -
1.10_|FORROS RS 2.300,03 RS - RS - RS - RS - 70% RS 1.610,02 30% RS 690,01
111 [REVESTIMENTOS DE PISO BANHEIRO | RS 1369,30 40,00% 60%

RS - RS - RS 547,72 RS 821,58 RS - RS -
1.12_|FECHAMENTOS RS 32.464.34 RS - RS - RS - 0% RS 19.478,60 0% RS 12.985.73 RS -
1.13_|ESOUADRIAS RS 16.815,62 RS - RS - RS - RS - 50% RS 8.407.81 50% RS 8.407.81
1.14__|INSTALACOES HIDRAULICAS RS 3.095,57 RS - RS - RS . 20% RS 61911 30% RS 928,67 50% RS 1.547,79
115 FNSTALACOES SANITARIAS RS 7.248,38 RS - RS - RS - 20% RS 1.449,68 30% RS 2.174,51 50% RS 3.624,19
1.16__|INSTALACOES ELETRICAS RS 1621154 RS - RS - RS - 20% RS 324231 30% RS 4.863.46 50% RS 8.105,77

INSTALACOES PREVENTIVAS CONTRA .
IREAN et Rs 2.626,14 us i us i us i us i us i 100% us 2ot
1.18_|ACESSORIOS RS 4946,34 RS - RS - RS - RS - RS - 100% RS 4.946,34
1.19_|SERVICOS COMPLEMENTARES RS 1.610.08 RS - RS - RS - RS - RS B 100% RS 1.610,08
Total simples - % 100% T28% T792% 30,11% 20,11% 18,70% 15.29%
Total simples - RS RS 255.963,53 | Rs 18.636,63 | RS 45.862.44 | Rs 53.016,44 | RS 51.468,77 | Rs 47.853,25 | Rs 39.126,00
Total acumulado - % 100% 7,28% 25,20% 591% 66.02% 84.71% 100,00%
Total acumulado - RS RS 255.963,53 | RS 18.636,63 | RS 64.499,07 | RS 11751551 | RS 168.984,28 | RS 216.837,53 | RS 255.963,53

Assinaturas:




