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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24

1. Reforma Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - PETI 133.235,50 % Período: 23,01% 26,37% 27,51% 23,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Serviços iniciais  1.137,96 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. Remoções e demolições  3.046,52 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. Paredes à executar  8.792,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.4. Cobertura à substituir - fundos  9.929,06 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.5. Pavimentação interna  12.930,84 % Período: 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60,00% 40,00%

1.6. Revestimentos  37.450,11 % Período: 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

80,00% 20,00%

1.7. Esquadrias  19.259,21 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.8. Instalações sanitárias  14.146,48 % Período: 0,00% 0,00% 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

70,00% 30,00%

1.9. Instalações hidráulicas e elétricas  5.586,85 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.10. Louças e metais  11.257,64 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.11. Calçada externa e vagas de estacionamento  8.600,19 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.12. Serviços finais  1.098,64 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 23,01% 26,37% 27,51% 23,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 30.664,04 35.132,43 36.651,77 30.787,26 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 30.664,04 35.132,43 36.651,77 30.787,26 - - - - - - - - 

%: 23,01% 49,38% 76,89% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 30.664,04 65.796,47 102.448,24 133.235,50 133.235,50 133.235,50 133.235,50 133.235,50 133.235,50 133.235,50 133.235,50 133.235,50 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 30.664,04 65.796,47 102.448,24 133.235,50 133.235,50 133.235,50 133.235,50 133.235,50 133.235,50 133.235,50 133.235,50 133.235,50 

Local Responsável Técnico

Nome: Patrícia Camilotti

CREA/CAU: CAU A116659-0
Data ART/RRT: Em anexo

terça-feira, 15 de agosto de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Reforma Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - PETI

 Valor (R$) Parcelas:

Município de Marema Reforma Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - PETI

Marema/SC

0

Total:    R$ 133.235,50

Item Descrição
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